

Приложение
к приказу МОБУ "Гостинопольская
основная общеобразовательная школа"
от 21.10.2022 №121.3ОД

План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственные за выполнение
1	Организационно-управленческое обеспечение		
1.1.	Участие в совещаниях с руководителями, заместителями директоров по учебно-воспитательной работе ОО по вопросам введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования, проводимых комитетом по образованию администрации Волховского муниципального района	октябрь - август	Директор школы, заместитель директора по УВР
1.2.	Актуализация школьного плана по вопросам введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования	до 1 ноября	Директор школы
1.3.	Мониторинг исполнения школьного плана по вопросам введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования	постоянно	Заместитель директора по УВР
2.	Информационно-аналитическое обеспечение		
2.1.	Размещение актуальной информации на тематической странице официального сайта общеобразовательной организации по введению обновленных ФГОС начального и основного общего образования	постоянно	Заместитель директора по УВР
2.2.	Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения обновленных ФГОС общего образования	постоянно	Директор школы, заместитель директора по УВР, классные руководители

2.3.	Участие в муниципальном родительском совете по вопросам введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования члена Совета родителей	октябрь, февраль	Член Совета родителей
2.4.	Участие в заседании муниципального методического совета по вопросам введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования	октябрь, февраль, май	Заместитель директора по УВР
3.	Методическое обеспечение		
3.1.	Организация работы методических объединений по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	октябрь-август	Заместитель директора по УВР, руководителя МО
3.2.	Включение в тематику методических мероприятий, мероприятий ОО вопросов введения, обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования	октябрь-август	Заместитель директора по УВР, руководителя МО
3.3.	Участие в мониторинге потребности в повышении квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС в 2023 году	до 1 ноября	Заместитель директора по УВР
3.4.	Отбор лучших практик реализации ФГОС ООО и НОО в общеобразовательной организации	октябрь-август	Заместитель директора по УВР
3.5.	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации обновленных ФГОС. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	октябрь	Педагог-библиотекарь
4.	Кадровое обеспечение		
4.1.	Направление на курсы КПК руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС	октябрь-август	Директор школы
4.2.	Участие в региональных семинарах-совещаниях и иных методических мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС	октябрь-август	Директор школы
4.3.	Участие учителей-предметников ОО в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам введения обновленных ФГОС	октябрь-август	Заместитель директора по УВР

